МБОУ «Многопрофильный лицей №3»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 «Сетевая форма реализации основной образовательной программы  СОО с использованием   возможностей цифровой образовательной среды»

на 2020-2022 г.г.
Цель: 
создание комплекса условий сетевой формы реализации основной образовательной программ СОО с использованием цифровой образовательной среды  для предоставления  обучающимся равного доступа к качественному образованию независимо от места их проживания. 

Задачи:

1. сформировать механизмы совместной разработки сетевых образовательных программ, нормативной базы образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в сетевой форме; 

2. создать пакет нормативных документов образовательных организаций, реализующих образовательные программы в сетевой форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

3. апробировать технологические условия использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации основной образовательной  программы СОО  в сетевой форме;

4. обеспечить повышение квалификации и методическую поддержку педагогов и образовательных учреждений, реализующих образовательные программы в сетевой форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;

5. отследить эффективность реализации образовательных программ в сетевой форме, обеспечить создание и функционирование системы контроля и мониторинга еѐ внедрения;

6. создать условия для  выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов педагогов;

7. обеспечить обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов.
	Срок реализации проекта
	Наименование мероприятий реализуемого проекта (программы)
	Прогнозируемые результаты

	Этап №1  Подготовительный 

	Январь-май 2020
	Совещание участников про​екта, запуск работ по проек​ту, создание рабочей группы проекта
	Приказы по школам-партнерам

	
	Инвентаризация образова​тельных программ электив​ных курсов профильного обу​чения и предпрофильной под​готовки школ-партнеров, изу​чение тенденций спроса уча​щихся на программы электив​ных курсов
	Каталог образовательных программ элективных курсов школы, предлагаемой для реализации в сетевом формате.
Форма для инвентаризации обра​зовательных программ школ- партнеров

	
	Изучение готовности адми​нистрации школ и педагогов к разработке и реализации программ в сетевом формате
	Информация об уровне готовнос​ти работников школ к реализации проектов. Пакет методик для изу​чения готовности педагогов к разработке и реализации про​грамм в сетевом формате с при​менением ДОТ и электронного обучения

	
	Изучение готовности уча​щихся к реализации про​грамм в сетевом формате
	Информация об уровне готовнос​ти учащихся к реализации проек​та.
Пакет методик для изучения го​товности учащихся к электрон​ному обучению, с применением ДОТ, в сетевом формате

	
	Круглый стол «Обсуждение итогов инвентаризации, усло​вий реализации программ, предполагаемых результатов сотрудничества, соотнесение их с возможностями школ- партнеров»
	Совместный каталог элективных курсов, подписание листа согла​сования о подготовке школ к реализации проекта.
Описаны необходимые условия для реализации ОП в сетевой форме с применением дистанци​онных образовательных техноло​гий и электронного обучения

	
	Разработка программы подго​товки педагогов к реализации проекта
	Программа подготовки педагогов к реализации проекта (обучаю​щий семинар)

	
	Разработка программы сопро​вождения учащихся при реа​лизации программ в сетевой форме
	Программа сопровождения уча​щихся при реализации программ в сетевой форме

	
	Семинары-совещания:
· «Создание нормативной основы для реализации ОГТ в сетевом формате, модель реализации образовательных программ»;
· «Итоги первого этапа проек​та»
	Пакет локальных актов школы. Разработан и заключен договор о сетевой форме реализации обра​зовательных программ. Определены финансово-экономи​ческие механизмы реализации программ.
Описана первоначальная модель реализации ОП в сетевой форме

	
	Подготовка необходимых технических и технологичес​ких условий для реализации электронного обучения
	План технического дооснащения школ.
Приведение скорости интернета к необходимому для реализации программ в дистанционном фор​мате

	
	Разработка программы мони​торинга реализации проекта
	Программа мониторинга реализа​ции проекта

	
	Семинар/вебинар «Представ​ление промежуточных резуль​татов реализации проекта»
	Внешняя экспертиза, представле​ние уровня достигнутых резуль​татов



	                                     Этап №2  Моделирование и реализация

	Июнь2020-июнь 2022
	Обучение специалистов по программе подготовки педаготов к реализации проекта (обучающий семинар)
	Готовность педагогов к реализа​ции ОП СОО  в сетевом формате в условиях цифровой среды.

Разработаны программы электронных курсов для их реализации в сетевом формате.
Разработан контент дистанцион​ных курсов

	
	Совещание рабочей группы «Формирование механизмов координации реализации се​тевых программ и их диспет​черизации».
Разработка модели единого веб-ресурса для реализации сетевых программ и его создание
	Единый веб-ресурс, обеспечива​ющий возможность координации реализации сетевых программ. Описание механизмов координа​ции реализации сетевых про​грамм и их диспетчеризации, в том числе модели единого веб-​ресурса для реализации сетевых программ

	
	Изучение спроса учащихся на программы учебных  кур​сов (анкетирование учащихся)
	Сформированы группы учащихся и их индивидуальные учебные планы

	
	Совещание рабочей группы участников проекта. Составление учебного плана- графика реализации электив​ных курсов в новом учебном году.
Запуск реализации ОП в сетевой форме.
По необходимости - обсуж​дение промежуточных ре​зультатов проекта (совещания участников проекта)
	Апробация реализации ОП в сетевой форме, организация сопровождения учащихся. Реализованы программы  курсов в сетевом формате

	
	Проведение мониторинговых процедур
	Справка по итогам мониторинга



	                                         Этап №3  Рефлексивно-экспертный

	Июль-декабрь 2022
	Круглый стол — обсуждение результатов проекта.
Анализ результатов прове​денной, работы, уточнение уровня реальных достижений
	Корректировка первоначальной модели реализации ОП в сетевой формате с применением ДОТ и электронного обучения

	
	Подготовка сборника по итогам проекта
	Методические рекомендации по организации подготовки и реализации программ кур​сов в сетевой форме. Методические рекомендации по разработке и реализации про​грамм в сетевой форме с приме​нением дистанционных образовательных технологий

	
	Совещание руководителей  школ- участников проекта по даль​нейшему развитию проекта
	Пролонгация договора о сетевой форме реализации образовательных программ

	
	Региональный семинар
	Представление результатов проекта.
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